

Betrieb Dorffest 2018

Stand: 12.7.18	Freitag 31.08.	Samstag 1.09.	Sonntag 07.09.
Kühlwagen ergänzen			
Festplatz herichten + Tische aufstellen		14.00-15.30 Uhr	9.00-10.30 Uhr
	16:00 Uhr alle	15:30 Uhr; die 1. Schicht	10:00 Uhr die 1. Schicht
Zeit	17:00 - 24:00 Uhr	16.00 - 19.00 Uhr	19:00 - 24:00 Uhr
Weinstand			
Verkauf	Side	Michi	Katharina
Ansprechpartner	Manu	Simone	Tatjana
Hess Manuel	Mario		Nicole
Bierstand			
Zapfer und Spülmaschine	Kunemann	Nico	Eddy
Ansprechpartner	Quirin	sebasch	Hau
Hess Manuel			
Essen			
Wildschwein /Schwein			
Käs'Spätzle Berthold			
Fritelle			
Ansprechpartner			
Claudio			
Kaffee und Kuchen			
Verkauf			
Service			
Nachschub			
Platzordnung - Tische			
Übertragungsanlage			
Nachtwache	Anlagen-Team	Anlagen-Team	
			Schirme Lichterketten ausräumen Festplatz aufräumen,
			Abbau alle! Beginn des Dorffest-Abbaues
Aufbau	ab 15:00 Uhr		
Abbau	ab 8:00 Uhr		

	Was	Uhrzeit	Wer
Mo 27.08.	Bühnenzelt		2 Mann pro Verein
	Lichterketten		1 Mann pro Verein
Di 28.08.	<< Anwohnerfestle >> ab 18.00		17,3 1 Mann pro Verein
Do 30.08.	Bühnenzelt auf Straße stellen		7,3 pro Verein 2 starke, kräftige Männer
	Bühnenpodeste aufstellen		19 1 Mann pro Verein
	Absperrung K'bildstr. aufbauen und Absperrung R'zeller Str aufbauen		20 1 Mann pro Verein
Fr 31.08.	Riedmatten u Bauzäune aufstellen		10 1 Mann pro Verein
	Gemeinschafts-Bänke aufstellen		14,3 2 Mann pro Verein
So 02.09.	Bänke Gottesdienst Auf- u Abbau/ Bühne: Altar etc.	09.00 vor der Bühne; ca. 11.15 nach Gottesdienst vor der Bühne	2 Mann pro Verein
	Abbau Bühnenpodeste und Abbau der Bänke Gemeinschaftsflächen	21.00 vor der Bühne	2 Mann pro Verein
Mo 03.09.	Abbau Matten/Bauzäune etc.		16 2 Mann pro Verein

Ordnerdienste zum Dorffest 2018:

pro Verein 1 Ordner

Fr 31.08.	16.00 – 20.30 Uhr	16.00: Aufbau Absperrung K'bildstr.u ständige Kontrolle dort; Präsenz auf dem Fest mit Ordnerweste; ständige Präsenz Engelsteig/R'zeller bei der Kette 16.00: Verkehrsschilder in K'bildstr. drehen;	
		19.00: Eröffnung des Festes: Kontrolle für Weg Fanfarenzug u Fahnen Schwinger → „Weg bahnen“ u Platz vor Bühne freigehalten;	
	20.30 – 01.00	ständige Kontrolle Absperrung K'bildstr.; Präsenz auf dem Fest mit Ordnerweste; ständige Präsenz Engelsteig/R'zeller bei der Kette 00.30: Abbau/Rückschieben der Absperrung K'bildstr. Verkehrsschilder in K'bildstr. zurückdrehen;	
Sa 01.09.	15.00 – 20.00	15.00: Aufbau Absperrung K'bildstr.u ständige Kontrolle dort; Präsenz auf dem Fest mit Ordnerweste; ständige Präsenz Engelsteig/R'zeller bei der Kette; 15.00: Verkehrsschilder in K'bildstr. drehen;	
	20.00 – 01.00	ständige Kontrolle Absperrung K'bildstr.; Präsenz auf dem Fest mit Ordnerweste; ständige Präsenz Engelsteig/R'zeller bei der Kette; 00.30: Abbau/Rückschieben Absperrung K'bildstr Verkehrsschilder in K'bildstr. zurückdrehen;	
So 02.09.	09.00 – 15.00	09.00: Aufbau Absperrung K'bildstr.u ständige Kontrolle dort; für Ruhe sorgen während des Gottesdienstes ab 10.00 (auch an den Ständen); Präsenz auf dem Fest mit Ordnerweste → an diesem Tag keine Security anwesend! ständige Präsenz Engelsteig/R'zeller bei der Kette;	
	15.00 – 21.30	ständige Kontrolle Absperrung K'bildstr.; Präsenz auf dem Fest mit Ordnerweste → an diesem Tag keine Security anwesend! ständige Präsenz Engelsteig/R'zeller bei der Kette; 21.00: Abbau/Rückschieben Absperrung K'bildstr; Verkehrsschilder in K'bildstr. zurückdrehen;	