

Betrieb Dorffest 2017

Stand: 30.08.17	Freitag 01.09.	Samstag 02.09.	Sonntag 03.09.
		14.00-15.30 Uhr	9.00-10.30 Uhr
<i>Festplatz herichten + Tische aufstellen + Grill reinigen</i>		Ines E. Simon Huff	
	16:00 Uhr alle	15:30 Uhr, die 1. Schicht	10:00 Uhr die 1. Schicht

Zeit	16:00 - 24:00 Uhr	15.00 - 20.00 Uhr	20:00 - 24:00 Uhr	10:00 - 16:00 Uhr	16:00 - 22:00 Uhr
-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bier Wein					
Zapfer und Spülmaschine	Auer Jürgen	Chris Boll	Side	Niko H.	Konoppi
Wein	Weiß Edgar	Gaby	Manu	Marco H.	Mike
Verkauf / Kasse	Nicole	Sebastian N.	Kristof .E	Lena. B	Ines
	Kathi	Sarah H.	Melanie.r	Kevin D.	Bettina Schönle
	Andrea Trempa	Diana S.	Susanne S.	Huffi	Melanie.r

Kaffee, lillet, Kuchen Sonntag					
Zubereitung	Sibylle	Juliane	Silvan	Ted	
	Caro.r	Melanie Schroff	Niklas gröger	Tatjana	
Verkauf	Thomas .v	Alina. R	Quirin	Andrea Schreiner	Margit
	Beate D.	Rebecca	Tobi.w	Jutta	

Service					
Nachschub	Hinterberger Martin	Claudio	Bert	Elmar	Florian schöller
Platzordnung - Tische	Gebhard	Marco	Schersch	Gerry	

Übertragungsanlage					
	Simon Kude	Simon Kude	Simon Kude	Simon Kude	Simon Kude
	Maurer Martin	Maurer Martin	Maurer Martin	Maurer Martin	Maurer Martin
	Maurer Christina				Maurer Christina

Nachtwache	Anlagen-Team	Anlagen-Team	<i>Schirme Lichterketten ausräumen Festplatz aufräumen,</i>	Abbau alle! Beginn des Dorffest-Abbaues
-------------------	--------------	---------------------	---	---

Aufbau Donnerstag 31.8	ab 15:00 Uhr		
	Kevin	Dennis Huff	Thomas. V
	Claudi	Judith	
	Astrid	Bettina	
	Iris	Klaus	
	Thomas .D	Didi	

Abbau Montag 4.9	ab 9:00 Uhr	
	Kevin	Kristof.e
	Sebi .s	Florian . K
	Side	Schersch ab 10 Uhr
	Thomas. D	Klaus
	Quirin	Matze
Aufbau Bühne Montag 17 uhr	Raull	
Aufbau Absperrung DO 17 Uhr	Sebi .G	
Aufbau Bühne Montag 7.30 uhr	Marco	Kevin
Anwohnerempfang Dienstag 18 Uhr	Matze	Daniel
Aufbau Anlage Mittwoch 17 uhr	Naddel, Simon	Matze
Abbau Absperrung +Bühne Montag 17 Uhr	Raull	